PRACTICAL-7

Name:Aarryan Parakh
Class:B4-B2-29
Branch:DSA

Excel :

	Task Name	Start	End	Duratio	Progress %
2	Project Planning & Scope Definition	2026-09-28	2026-09-30	3	0
3	Feasibility Study & Requirement Gathering	2026-10-01	2026-10-05	5	0
4	Requirement Analysis & SRS Preparation	2026-10-06	2026-10-12	7	0
5	System Design & Architecture Planning	2026-10-13	2026-10-19	7	0
6	Use Case Diagram	2026-10-16	2026-10-19	4	0
7	Class Diagram	2026-10-20	2026-10-23	4	0
8	Activity Diagram	2026-10-20	2026-10-24	5	0
9	Sequence Diagram	2026-10-24	2026-10-27	4	0
10	State Diagram	2026-10-25	2026-10-28	4	0
11	Component & Deployment Diagrams	2026-10-27	2026-10-30	4	0
12	UI / Dashboard Development	2026-10-31	2026-11-07	8	0
13	Backend & Authentication Development	2026-11-03	2026-11-11	9	0
14	Repository Integration	2026-11-08	2026-11-14	7	0
15	Codebase Analysis Module Development	2026-11-12	2026-11-20	9	0
16	Knowledge Base & AI Query Module	2026-11-18	2026-11-26	9	0
17	Documentation & Report Generation	2026-11-24	2026-12-02	9	0
18	Testing, Debugging & System Validation	2026-12-01	2026-12-08	8	0
19	Final Documentation, Presentation & Submissio	2026-12-09	2026-12-18	10	0
20					

Gantt chart:

